

СОГЛАСОВАНО:

И.о.министра культуры
Новосибирской области

Ю.В.Зимняков

2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПРОООООИ «ВОС»

(Я.В.Логвиненко)

Председатель Новосибирской региональной
общественной организации инвалидов
колясочников «Центр независимой жизни
«Финист»

В.Л.Семенко

2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК НСО НДТ

«Старый дом»

А.А.Гореевчева

2021г.


**План адаптации для МГН объекта
государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирский драматический театр «Старый дом» (г.Новосибирск, ул Большевицкая,45)
на период 2021 – 2025гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансир., тыс.руб	Срок исполне ния	Ответствен- ный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						Е.Н.Соколова
1.1.	Актуализация паспорта доступности на 2021-2025г.г.	К,О,С,Г,У	Документация	*	-	2021	
1.2.	Обучение сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с Методическим пособием для обучения (инструктирования), разработанным Министерством труда и соцзащиты РФ и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности	К,О,С,Г,У	Обучение	*	-	2021	
2.	Приобретение технических средств адаптации				650,0		Е.Н.Соколова
2.1.	Оснащение помещений визуальной и тактильной информацией и оборудованием	С	Приобретение оборудования	*	440,0	2021	
	-настольная кабина для тифлокомментирования				72,0		
	-оборудование для тифлокомментирования комплект FM-системы Радиокласс VERT-FM/15-2				368,0		

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансир., тыс.руб	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
2.2.	Стационарная информационная система Исток С-3 для слабослышащих	Г	Приобретение оборудования	*	210,0	2022	
3.	Ремонтные работы				4317,0		В.Н.Пятницын
3.1.	По территории объекта	К,О		*	765,0		
	-устройство пандусов	К,О	СМР	**	265,0	2023	
	-тактильная разметка (тактильные указатели на пешеходной поверхности)	С	СМР	**	500,0	2023	
3.2.	По входу в здание				1435,0		
	-реконструкция крыльца	К,О	СМР	**	1435,0	2023	
3.3	По путям движения				2117,0		
	- мобильный пандус (для путей эвакуации)	К,О		*	30,0	2021	
	-устройство тротуарных покрытий с использованием тактильной плитки	К,О,С	СМР	**	2087,0	2023	
4.	Обеспечение информационной доступности услуг				722,8		В.А.Малахова
4.1.	-формирование коллекции аудио- и видеоматериалов, ретроспективно отражающих репертуар театра, для последующего перевода материала в доступные форматы	С,Г	Информац. услуги	**	600,0	2021-2025	
4.2.	-тифлокомментирование спектаклей	С,Г	Информац. услуги	*	122,8	2021	

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
-на начало планового периода	НЕТ	ДЧ	ДЧ	НЕТ	ДЧ
-по завершении 1 этапа адаптации	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП
-по завершении 2 этапа адаптации	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП

Заместитель директора



Е.Н.Соколова